

| # | Title | Flag Status | Given Work | Given Planned Duration | Expected Costs | Wk | WK 41, октября 2014 | | | | | | | WK 42, октября 2014 | | | | | | | WK 43, октября 2014 | | | | | | | WK 44, октября 2014 | | | | | | | WK 45, ноября 2014 | | | | | | | WK 46, ноября 2014 | | | | | | | WK 47, ноября 2014 | | | | | | | WK 48, ноября 2014 | | | | | | |
|----|---|-------------|------------|------------------------|----------------|----|---|----|----|----|----|----|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|--|--|
| | | | | | | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| 0 | План производства. Разработка плана поэтапного улучшения взаимодействия с системой | | | | 321 600,00... | | План производства. Разработка плана поэтапного улучшения взаимодействия с системой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Старт проекта | | | | 9 600,00 руб | | Старт проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Презентация методики и плана производства | ⚡ | 4h | | 6 000,00 руб | | Презентация методики и плана производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Зафиксировать договорённости и наладить схему совместной работы | | 1h | | 1 800,00 руб | | Зафиксировать договорённости и наладить схему совместной работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Зафиксировать ключевые производственные требования | | 1h | | 1 800,00 руб | | Зафиксировать ключевые производственные требования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | [doc] Ключевые производственные требования | ✅ | | | | | [doc] Ключевые производственные требования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Сбор требований бизнеса и анализ пользователей | | | | 120 000,00... | | Сбор требований бизнеса и анализ пользователей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Согласовать даты и время проведения интервью | | 2h | | 4 000,00 руб | | Согласовать даты и время проведения интервью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Провести интервью с сотрудниками заказчика | ⚡ | 4h | 1 day | 8 000,00 руб | | Провести интервью с сотрудниками заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Изучить нормативные акты, по которым работают пользователи системы | | 14h | 2 days | 28 000,00 руб | | Изучить нормативные акты, по которым работают пользователи системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Изучить схемы работы пользователей системы (схемы предоставляет заказчик) | | 8h | 1 day | 16 000,00 руб | | Изучить схемы работы пользователей системы (схемы предоставляет заказчик) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Составить список вопросов по изученным документам | | 4h | | 8 000,00 руб | | Составить список вопросов по изученным документам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Обсудить список вопросов с заказчиком | ⚡ | 4h | | 8 000,00 руб | | Обсудить список вопросов с заказчиком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Составить список пользовательских задач | | 4h | | 8 000,00 руб | | Составить список пользовательских задач | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Подготовить вопросы к брейнштормингу по пользовательским портретам и ожиданиям поль... | | 4h | | 8 000,00 руб | | Подготовить вопросы к брейнштормингу по пользовательским портретам и ожиданиям поль... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Провести брейншторминг совместно с заказчиком | ⚡ | 4h | 1 day | 8 000,00 руб | | Провести брейншторминг совместно с заказчиком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Зафиксировать результаты брейншторминга (описание ЦА, пользовательские ожидания к системе) | | 4h | | 8 000,00 руб | | Зафиксировать результаты брейншторминга (описание ЦА, пользовательские ожидания к системе) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Презентация портретов пользователей и пользовательских сценариев | ⚡ | 4h | 1 day | 8 000,00 руб | | Презентация портретов пользователей и пользовательских сценариев | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Внести финальные правки в портреты и сценарии | | 4h | | 8 000,00 руб | | Внести финальные правки в портреты и сценарии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | [doc] Портреты пользователей | ✅ | | | | | [doc] Портреты пользователей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | [doc] Пользовательские сценарии | ✅ | | | | | [doc] Пользовательские сценарии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Наблюдение за работой с системой (в "полевых условиях") | | | | 80 000,00... | | Наблюдение за работой с системой (в "полевых условиях") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Составить список пользовательских сценариев (задач) за которыми необходимо пронаблюдать | | 4h | | 8 000,00 руб | | Составить список пользовательских сценариев (задач) за которыми необходимо пронаблюдать | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Согласовать список с заказчиком | ⚡ | 4h | | 8 000,00 руб | | Согласовать список с заказчиком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Провести работу по исследованию пользовательских проблем при работе с системой (I итерация)* | ⚡ | 10h | 2 days | 20 000,00 руб | | Провести работу по исследованию пользовательских проблем при работе с системой (I итерация)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Составить отчет по результатам исследования (I итерация) | | 4h | | 8 000,00 руб | | Составить отчет по результатам исследования (I итерация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Обсудить отчет с заказчиком (I итерация) | ⚡ | 4h | | 8 000,00 руб | | Обсудить отчет с заказчиком (I итерация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Провести работу по исследованию пользовательских проблем при работе с системой (II итерация)* | ⚡ | 4h | 2 days | 8 000,00 руб | | Провести работу по исследованию пользовательских проблем при работе с системой (II итерация)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Составить отчет по результатам исследования (II итерация) | | 2h | | 4 000,00 руб | | Составить отчет по результатам исследования (II итерация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Составить список пользовательских проблем при работе с системой | | 4h | 1 day | 8 000,00 руб | | Составить список пользовательских проблем при работе с системой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Обсудить список с заказчиком | ⚡ | 4h | | 8 000,00 руб | | Обсудить список с заказчиком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | [doc] Отчет о результатах наблюдения | ✅ | | | | | [doc] Отчет о результатах наблюдения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | {doc} Список пользовательских задач для более детального наблюдения | ✅ | | | | | {doc} Список пользовательских задач для более детального наблюдения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Разработка возможностей для сервисного роста системы | | | | 64 000,00... | | Разработка возможностей для сервисного роста системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Разработать несколько гипотез для сервисного роста системы | | 1d | 2 days | 16 000,00 руб | | Разработать несколько гипотез для сервисного роста системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Обсудить гипотезы внутри команды | | 4h | | 8 000,00 руб | | Обсудить гипотезы внутри команды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Организовать встречу с сотрудниками заказчика | | 2h | | 4 000,00 руб | | Организовать встречу с сотрудниками заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Провести brain storming по разработке возможностей для сервисного роста продукта | ⚡ | 4h | 1 day | 8 000,00 руб | | Провести brain storming по разработке возможностей для сервисного роста продукта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Зафиксировать результаты брейншторминга | | 8h | | 16 000,00 руб | | Зафиксировать результаты брейншторминга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Презентация результатов брейншторминга заказчику (идеи для реализации) | ⚡ | 4h | 1 day | 8 000,00 руб | | Презентация результатов брейншторминга заказчику (идеи для реализации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Внести финальные правки в результаты | | 2h | | 4 000,00 руб | | Внести финальные правки в результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | [doc] Список гипотез для сервисного роста системы | ✅ | | | | | [doc] Список гипотез для сервисного роста системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | [doc] Идеи для реализации | ✅ | | | | | [doc] Идеи для реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Разработка плана поэтапного улучшения системой | | | | 48 000,00... | | Разработка плана поэтапного улучшения системой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Разработать план поэтапного улучшения системы | | 2d | 2 days | 32 000,00 руб | | Разработать план поэтапного улучшения системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Обсудить с заказчиком план поэтапного улучшения системы | ⚡ | 4h | 1 day | 8 000,00 руб | | Обсудить с заказчиком план поэтапного улучшения системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Внести финальные правки в документы этапа | | 4h | | 8 000,00 руб | | Внести финальные правки в документы этапа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | [doc] План поэтапного улучшения взаимодействия пользователей с системой | ✅ | | | | | [doc] План поэтапного улучшения взаимодействия пользователей с системой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

