

#	Title	Flag Status	Given Work	Giv. ... Dur.	Expected Costs	Assigned Resources	февраля 2015				марта 2015					апреля 2015	
							WK 6, 02.02.	WK 7, 09.02.	WK 8, 16.02.	WK 9, 23.02.	WK 10, 02.03.	WK 11, 09.03.	WK 12, 16.03.	WK 13, 23.03.	WK 14, 30.03.		
0	Сайт от контента				264 400,00 руб	Корректор; A...	Сайт от контента										
1	Знакомство проектной группы и старт работ				4 200,00 руб	Менеджер	Знакомство проектной группы и старт работ										
2	Подключить заказчика к системе управления проектом		1h		2 100,00 руб	Менеджер	Подключить заказчика к системе управления проектом										
4	Зафиксировать ключевые производственные требования		1h		2 100,00 руб	Менеджер	Зафиксировать ключевые производственные требования										
6	[doc] Договорённости по процессу и схема совместной работы						[doc] Договорённости по процессу и схема совместной работы										
7	[doc] Ключевые производственные требования						[doc] Ключевые производственные требования										
8	Сбор требований и анализ пользовательских ожиданий				29 400,00 руб	Менеджер	Сбор требований и анализ пользовательских ожиданий										
9	Проинтервьюировать заказчика		1h	1d	2 100,00 руб	Менеджер	Проинтервьюировать заказчика										
11	Проанализировать существующий сайт и сайты конкурентов		1h		2 100,00 руб	Менеджер	Проанализировать существующий сайт и сайты конкурентов										
13	Составить портреты целевой аудитории		2h		4 200,00 руб	Менеджер	Составить портреты целевой аудитории										
15	Провести интервью с потенциальными клиентами продукта (2-3 человека)		4h	2d	8 400,00 руб	Менеджер	Провести интервью с потенциальными клиентами продукта (2-3 ч...										
17	Описать жизненные ситуации		2h		4 200,00 руб	Менеджер	Описать жизненные ситуации										
19	Составить список ключевых вопросов к сайту		1h		2 100,00 руб	Менеджер	Составить список ключевых вопросов к сайту										
21	Презентация заказчику пользовательских ожиданий к проекту		2h	2d	4 200,00 руб	Менеджер	Презентация заказчику пользовательских ожиданий к проекту										
23	Внести уточнения по результатам презентации		1h		2 100,00 руб	Менеджер	Внести уточнения по результатам презентации										
25	[doc] Резюме первого интервью заказчика						[doc] Резюме первого интервью заказчика										
26	[doc] Общее видение проекта						[doc] Общее видение проекта										
27	[doc] Портреты целевой аудитории						[doc] Портреты целевой аудитории										
28	[doc] Список жизненных ситуаций и пользовательских сценариев						[doc] Список жизненных ситуаций и пользовательских сценариев										
29	Развёртывание и настройка площадки для публикаций на базе WordPress				21 600,00 руб	Администрат...	Развёртывание и настройка площадки для публикаций на базе Wo...										
30	Установить WordPress на хостинге		1h		1 700,00 руб	Администратор	Установить WordPress на хостинге										
32	Составить список стартовых технических допилок WordPress		2h		3 400,00 руб	Администратор	Составить список стартовых технических допилок WordPress										
34	Допилить WordPress под нужды проекта		4h	1d	6 800,00 руб	Администратор	Допилить WordPress под нужды проекта										
36	Выбрать дизайн шаблон для сайта		2h		4 200,00 руб	Менеджер	Выбрать дизайн шаблон для сайта										
38	Купить основной дизайн-шаблон		1h		2 100,00 руб	Менеджер	Купить основной дизайн-шаблон										
40	Установить основной дизайн-шаблон		2h		3 400,00 руб	Администратор	Установить основной дизайн-шаблон										
42	[doc] Список стартовых технических допилок стандартной версии WordPress						[doc] Список стартовых технических допилок стандартной верс...										
43	[web] Основной дизайн-шаблон сайта						[web] Основной дизайн-шаблон сайта										
44	Предварительное структурирование контента				40 600,00 руб	Менеджер; A...	Предварительное структурирование контента										
45	Составить контент-структуру сайта		4h		6 400,00 руб	Копирайтер	Составить контент-структуру сайта										
47	Информационное проектирование основных страниц сайта (4-6 страниц)		4h		8 800,00 руб	Проектировщик	Информационное проектирование основных страниц сайта (4-6 ст...										
49	Согласовать прототипы с заказчиком		2h		4 200,00 руб	Менеджер	Согласовать прототипы с заказчиком										
51	Внести правки в прототипы		2h		4 400,00 руб	Проектировщик	Внести правки в прототипы										
53	Опубликовать контент-структуру на сайте		4h		6 800,00 руб	Администратор	Опубликовать контент-структуру на сайте										
55	Согласовать контент-структуру сайта		2h	2d	4 200,00 руб	Менеджер	Согласовать контент-структуру сайта										
57	Составить план наполнения сайта контентом		2h		3 700,00 руб	Менеджер; Ко...	Составить план наполнения сайта контентом										
60	Согласовать с заказчиком итерационный план наполнения сайта контентом		1h	1d	2 100,00 руб	Менеджер	Согласовать с заказчиком итерационный план наполнения сайта ...										
62	[web] Контент-структура сайта						[web] Контент-структура сайта										
63	[doc] Итерационный план наполнения сайта контентом						[doc] Итерационный план наполнения сайта контентом										
64	[doc] Прототипы основных страниц сайта						[doc] Прототипы основных страниц сайта										
65	Внесение правок в шаблон сайта				28 800,00 руб	Администрат...	Внесение правок в шаблон сайта										
66	I итерация по внесению правок в шаблон				14 400,00 руб	Администрат...	I итерация по внесению правок в шаблон										
67	Уточнить список допилок WordPress с Заказчиком		1h		2 100,00 руб	Менеджер	Уточнить список допилок WordPress с Заказчиком										
69	Допилить WordPress по уточнённому списку допилок		4h	1d	6 800,00 руб	Администратор	Допилить WordPress по уточнённому списку допилок										
71	Презентация допилок заказчику		1h		2 100,00 руб	Менеджер	Презентация допилок заказчику										
73	Внесение правк по результатам презентации		2h		3 400,00 руб	Администратор	Внесение правк по результатам презентации										
75	[web] Сайт с внесенными изменениями						[web] Сайт с внесенными изменениями										
76	[doc] Список технических допилок стандартной версии WordPress (обновлённая...						[doc] Список технических допилок стандартной версии WordPres...										
77	II итерация по внесению правок в шаблон				14 400,00 руб	Администрат...	II итерация по внесению правок в шаблон										
78	Уточнить список допилок WordPress с Заказчиком		1h		2 100,00 руб	Менеджер	Уточнить список допилок WordPress с Заказчиком										
80	Допилить WordPress по уточнённому списку допилок		4h	1d	6 800,00 руб	Администратор	Допилить WordPress по уточнённому списку допилок										
82	Презентация допилок заказчику		1h		2 100,00 руб	Менеджер	Презентация допилок заказчику										
84	Внесение правок по результатам презентации		2h		3 400,00 руб	Администратор	Внесение правок по результатам презентации										
86	[web] Сайт с внесенными изменениями						[web] Сайт с внесенными изменениями										
87	[doc] Список технических допилок стандартной версии WordPress (обновлённая...						[doc] Список технических допилок стандартной версии WordPres...										
88	Создание контента для сайта				107 200,00 руб	Корректор; A...	Создание контента для сайта										
89	I итерация (15 тыс. знаков, 7-12 текстов) по созданию контента для сайта				58 500,00 руб	Корректор; A...	I итерация (15 тыс. знаков, 7-12 текстов) по созданию контен...										
90	Провести интервью с заказчиком		2h	1d	3 200,00 руб	Копирайтер	Провести интервью с заказчиком										
92	Зафиксировать результаты интервью		4h		6 400,00 руб	Копирайтер	Зафиксировать результаты интервью										
94	Написать тексты для сайта		8h		12 800,00 руб	Копирайтер	Написать тексты для сайта										
96	Провести редактуру текстов		2h		3 200,00 руб	Редактор	Провести редактуру текстов										
98	Подобрать иллюстрации к текстам (из фотобанка заказчика)		2h		3 200,00 руб	Копирайтер	Подобрать иллюстрации к текстам (из фотобанка заказчика)										
100	Обсудить тексты и иллюстрации с заказчиком		2h	1d	3 200,00 руб	Копирайтер	Обсудить тексты и иллюстрации с заказчиком										
102	Внести правки по результатам обсуждения		2h		3 200,00 руб	Копирайтер	Внести правки по результатам обсуждения										
104	Провести редактуру текстов		1h		1 600,00 руб	Редактор	Провести редактуру текстов										
106	Внести правки по результатам редактуры		1h		1 600,00 руб	Копирайтер	Внести правки по результатам редактуры										
108	Провести корректуру текстов		1h		800,00 руб	Корректор	Провести корректуру текстов										
110	Опубликовать тексты на сайте		1h		1 700,00 руб	Администратор	Опубликовать тексты на сайте										
112	Обработать и выложить фотографии на сайте		6h		10 200,00 руб	Администратор	Обработать и выложить фотографии на сайте										
114	Презентация версии сайта заказчику		2h	2d	4 200,00 руб	Менеджер	Презентация версии сайта заказчику										
116	Внести правки по результатам презентации		2h		3 200,00 руб	Копирайтер	Внести правки по результатам презентации										
118	[doc] Статьи для сайта (7-12 текстов)						[doc] Статьи для сайта (7-12 текстов)										
119	[jpg] Иллюстрации для сайта						[jpg] Иллюстрации для сайта										
120	[web] Сайт с контентом первой итерации						[web] Сайт с контентом первой итерации										
121	[doc] Итерационный план наполнения сайта контентом (обновлённая версия)						[doc] Итерационный план наполнения сайта контентом (обновлён...										
122	II итерация (15 тыс. знаков, 5-7 текстов)				48 700,00 руб	Корректор; A...	II итерация (15 тыс. знаков, 5-7 текстов)										
123	Провести интервью с заказчиком		2h	1d	3 200,00 руб	Копирайтер	Провести интервью с заказчиком										
125	Зафиксировать результаты интервью		2h		3 200,00 руб	Копирайтер	Зафиксировать результаты интервью										
127	Написать тексты для сайта		6h		9 600,00 руб	Копирайтер	Написать тексты для сайта										
129	Провести редактуру текстов		2h		3 200,00 руб	Редактор	Провести редактуру текстов										
131	Подобрать иллюстрации к текстам (из фотобанка заказчика)		2h		3 200,00 руб	Копирайтер	Подобрать иллюстрации к текстам (из фотобанка заказчика)										
133	Обсудить тексты и иллюстрации с заказчиком		2h	1d	3 200,00 руб	Копирайтер	Обсудить тексты и иллюстрации с заказчиком										
135	Внести правки по результатам обсуждения		2h		3 200,00 руб	Копирайтер	Внести правки по результатам обсуждения										
137	Провести редактуру текстов		1h		1 600,00 руб	Редактор	Провести редактуру текстов										
139	Внести правки по результатам редактуры		1h		1 600,00 руб	Копирайтер	Внести правки по результатам редактуры										
141	Провести корректуру текстов		1h		800,00 руб	Корректор	Провести корректуру текстов										
143	Опубликовать тексты на сайте		1h		1 700,00 руб	Администратор	Опубликовать тексты на сайте										
145	Обработать и выложить фотографии на сайт		4h		6 800,00 руб	Администратор	Обработать и выложить фотографии на сайт										
147	Презентация версии сайта заказчику		2h	2d	4 200,00 руб	Менеджер	Презентация версии сайта заказчику										
149	Внести правки по результатам презентации		2h		3 200,00 руб	Копирайтер	Внести правки по результатам презентации										
151	[doc] Статьи для сайта (7-12 текстов)						[doc] Статьи для сайта (7-12 текстов)										
152	[jpg] Иллюстрации для сайта						[jpg] Иллюстрации для сайта										
153	[web] Сайт с контентом первой итерации						[web] Сайт с контентом первой итерации										
154	[doc] Итерационный план наполнения сайта контентом (обновлённая версия)						[doc] Итерационный план наполнения сайта контентом (обновлён...										
155	Запуск сайта				32 600,00 руб	Копирайтер; ...	Запуск сайта										
156	Насытить страницы кросс-ссылками		2h		3 200,00 руб	Копирайтер	Насытить страницы кросс-ссылками										
158	Создать баскир системы		1h		1 700,00 руб	Администратор	Создать баскир системы										
160	Установить счетчики посещаемости на сайт		1h		1 700,00 руб	Администратор	Установить счетчики посещаемости на сайт										
162	Составить список будущих работ с сайтом		2h		4 200,00 руб	Менеджер	Составить список будущих работ с сайтом										
164	Презентация готового сайта (сдача-приемка)		2h	2d	4 200,00 руб	Менеджер	Презентация готового сайта (сдача-приемка)										
166	Внести минорные правки по результатам презентации		2h		3 200,00 руб	Копирайтер	Внести минорные правки по результатам презентации										
168	Обновить список технических допилок WordPress		1h		2 100,00 руб	Менеджер	Обновить список технических допилок WordPress										
170	Обновить настройки WordPress под режим штатной эксплуатации сайта («рубильн...		1h		1 700,00 руб	Администратор	Обновить настройки WordPress под режим штатной эксплуатации ...										
172	Донастроить сайт под требования поисковых систем (гигиеническое SEO)		2h		3 400,00 руб	Администратор	Донастроить сайт под требования поисковых систем (гигиеничес...										
174	Подобрать примерный список ключевиков		2h		3 400,00 руб	Администратор	Подобрать примерный список ключевиков										
176	Зарегистрировать сайт в поисковых системах		1h		1 700,00 руб	Администратор	Зарегистрировать сайт в поисковых системах										
178	Сообщить заказчику о запуске, сдать материалы, отключить доступы, ответить на ...		1h	2d	2 100,00 руб	Менеджер	Сообщить заказчику о запуске, сдать материалы, отключить дост...										
180	[doc] Список технических допилок стандартной версии WordPress						[doc] Список технических допилок стандартной версии WordPres...										
181	[doc] Доступы к счетчикам, админке и т.д.						[doc] Доступы к счетчикам, админке и т.д.										
182	[doc] Список будущих работ с сайтом						[doc] Список будущих работ с сайтом										
183	[web] Готовый сайт на сервере						[web] Готовый сайт на сервере										